

- улица 1 Мая (от площади Советов до улицы Чудесной): днём 25-27.04 - поднятие люков, установка бортового камня;
- улица 65 лет Победы (от улицы Независимости до площади Советов): днём 25-27.04 - поднятие люков, установка бортового камня;
- улица 206-й Стрелковой дивизии (от улицы Лызлова до улицы Радостной): днём 25-27.04 - устройство верхнего слоя из щебёночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА);
- улица Академика Королёва (от дома №35 по улице Дмитрия Горина до дома 2/1 по улице Минёров): днём 25-27.04 - поднятие люков, установка бортового камня;
- улица Арбатская: ночью 25-27.04 - устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА;
- улица Дмитрия Горина (от улицы Олифиренко до дома №33а по улице Дмитрия Горина): днём 25-27.04 - поднятие люков, установка бортового камня;
- улица Дубровина (от улицы Чебышев до стелы «Воронеж»): ночью 25-27.04 - устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА;
- улица Историка Костомарова (от улицы Антонова-Овсеенко до улицы Гжельской): днём 25-27.04 - поднятие люков, установка бортового камня;
- улица Ленинградская: ночью 25-27.04 - фрезерование а/б покрытия;
- переулок Мало-Московский (от улицы Пограничной до улицы Куколкина): днём 25-27.04 - фрезерование а/б покрытия;
- улица Независимости (от улицы Гжельской до улицы 65 лет Победы): днём 25-27.04 - поднятие люков, установка бортового камня;
- улица Олифиренко (от улицы Чудесной до улицы Дмитрия Горина): днём 25-27.04 - поднятие люков, установка бортового камня;
- площадь Советов (от переулка Дружеский до улицы 1 Мая): днём 25-27.04 - поднятие люков, установка бортового камня;
- улица Чудесная (от улицы 1 Мая до улицы Олифиренко): днём 25-27.04 - поднятие люков, установка бортового камня;
- переулок Любы Шевцовой: днём 25-27.04 - разработка грунта.